

次年度への引継事項	
【事業構築面での問題点・引継ぎ事項】	
問題点 1	講師の決定が 2 月に入ってからだったため、計画書固まるのが遅くなった。
引継ぎ 1	今回のようなビッグネームの場合は配慮が必要だが、候補者で ok いただける方の用意は必要。
問題点 2	
引継ぎ 2	
問題点 3	
引継ぎ 3	
【事前広報面の問題・引継ぎ事項】	
問題点 1	チラシの印刷・配布が 5 月連休以降になってしまったことで、広報機会を逸してしまった。
引継ぎ 1	今回は仮ビラで対応したが、「内容」「申し込み導線」「当日の動き」を早めに明確化し、チラシの早期作成することが集客の鍵。
問題点 2	
引継ぎ 2	
問題点 3	
引継ぎ 3	
【事前準備の問題・引継ぎ事項】	
問題点 1	ぶどうの丘様に前日利用があったため、前日準備に委員長自身がやや消極的だった。菊島理事、雨宮副理事が前日の準備を勧めてくれなければ、前日の準備はなかったかもしれない。
引継ぎ 1	すべきだと思うことは積極的にアピールすれば、周囲を巻き込んでいける。今回はぶどうの丘様のご配慮もあり、前日の団体が終了後、我々の準備にご協力くださった。
問題点 2	
引継ぎ 2	
【事業当日の問題・引継ぎ事項】	
問題点 1	当日、イレギュラーが起きた際にやや混乱が起きた。
引継ぎ 1	舞台、受付などに裁量権を持つ役割を配置すると、何か起きた際も非常にスムーズ。
問題点 2	
引継ぎ 2	
問題点 3	
引継ぎ 3	